PLANIFICACIÓN PROYECTO

Módulo	Título	Tiempo Estimado	Tiempo Real
M05	Crear el repositori i les branques a Github	30 min	15 min
M01	Fer la máquina virtual i configurar-la	30 min	2 h
M01	Instal·lar i configurar la DDBB MySQL	1 h	2 h
M02	Crear els Script de la DDBB i iniciar-los	45 min	1 h
M03	Programar el menú principal	15 min	5 h
M03	Programar l'inici del joc	1 h	2 h
M03	Programar pantalles secundàries, ajudes i mapa	3 h	2 h
M03	Programar estructura de dibuix i prompt	1 h	2 h
M03	Programar secció d'inventari	6 h	5 h
M03	Programar pantalles del joc (pedres i aigua)	5 h	2 h
M03	Programar pantalles de joc (sistema de moviment)	5 h	2 h
M03	Programar pantalles del joc (arbres, guineus,)	6 h	6 h
M03	Programar pantalles del joc (cofres)	3 h	1 h
M03	Programar pantalles del joc (lluita amb enemics)	6 h	8 h
M03	Programar pantalles del joc (santuaris)	4 h	4 h
M03	Programar sistema de guardar/llegir partides	5 h	5 h

M03	Programar pantalles del joc (castell)	4h	2 h
M03	Programar pantalles del joc (game over i final)	2h	3 h
M04	Fer la base de la pàgina web (menú, peu, CSS)	5h	6 h
M04	Fer la pàgina de portada	2h	1 h
M04	Fer la pàgina de tutorial	1h	2 h
M04	Fer la pàgina 'About Us'	30 min	1 h
M05	Crear el README.md a Github Fer i entrenar la presentació	4h	1 h